

# 認定こども園開設に向けた日吉台幼稚園園舎等解体

保育幼稚園課

日吉台幼稚園跡地活用スケジュール(園舎解体・土地賃借)

作業項目	平成31年度												平成32年度												平成33年度							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8			
予算措置	当初 解体工事費 幼稚園建設国庫補助金返還分												当初 建設補助金 土地賃借収入												当初 土地賃借収入							
事業者公募・審査	公募・審査																															
国庫補助申請													国庫協議 内示 国庫補助交付決定																			
旧園舎解体(市が実施)	大委員会 入札 解体工事																															
新園舎建設 (事業者が実施)													実施設計 入札 土地賃貸借契約・建設工事 開設																			

平成31年度当初予算: 120,495千円

・解体工事費: 109,976千円

・関連工事等: 10,519千円